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sekä niiden hallinnassa. Tutkimuksesta käy ilmi, että digitalisaatio rakennusalalla keskittyy 
pitkälti pääurakoitsijan tarpeisiin, vaikka tarvetta olisi erityisesti valvonnan työkalujen kehi-
tyksessä.  
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Digitalization has brought new digital applications for project and quality management. This 
study examines how these new applications make site supervision easier. The study is 
based on textual sources and qualitative interviews. 
 
The study reviews the responsibilities and tasks of site supervisors. It also surveys the 
status of a site supervisor in the hierarchy of construction as well as the rights of site su-
pervisors. In addition to site supervision, the study examines digitalization as a concept, 
the effects of digitalization in Finland, and in particular detail its effects on the Finnish con-
struction industry. 
 
In this study, we conducted a survey on the most commonly utilized digital applications in 
the ten largest construction companies in Finland. Based on the results, the most common 
application is Congrid, an application designed primarily for construction quality manage-
ment. In addition to Congrid, the study examines four additional applications: KotoPro, 
PlanGrid, SokoPro, and Dalux. 
 
The study examines the applications’ suitability for site supervision by comparing their fea-
tures to the common responsibilities and tasks of supervisors. These responsibilities and 
tasks are drawn together into a tasklist, to which the applications’ features are compared. 
Since all companies that answered the survey make use of Congrid, its features are first 
compared to the tasklist. The study also compares the features of PlanGrid to the tasklist, 
as PlanGrid is the closest competitor to Congrid in the market. 
 
The results of the study are correlated, as the applications are very similar. PlanGrid is 
more advanced in all aspects, however, as it has been longer in the market. Even though 
the comparison shows that neither of the applications is the best possible tool to facilitate 
site supervision, both prove useful in creating and managing punch lists. The study shows 
that currently digitalization focuses mainly on the needs of general contractors, even 
though there is a distinct need for digital solutions for site supervision as well. 
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1 Johdanto 
Digitalisaatio on viimein rantautunut Suomen rakennusteollisuuteen. Enää ei ole käyn-
nissä isoa rakennushanketta missä ei olisi käytössä sähköistä projektipankkia. Tieto-
mallinnus tekee koko ajan itseänsä tykö pienempiin ja pienempiin hankkeisiin sekä 
mobiilit laadunvarmistusohjelmistot ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Vaikka rakennus-
alan digitalisaation on vielä lasten kengissä, niin konttaus on pikkuhiljaa muuttumassa 
juoksuksi.  
Digitalisaation mukana on tullut uusia tehokkaita tapoja hoitaa raportointia, puutelistoja 
ja huomautuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää tehokkain järjestelmä näiden 
hoitamiseksi. Perinteiset Exceliin kootut puutelistat ovat työläitä ja epätarkkoja eivätkä 
muutenkaan vastaa ajan henkeä. Uusien ohjelmien avulla vikojen kohdistaminen, lis-
taaminen ja korjauksen valvonta on merkittävästi tehokkaampaa. Tämän opinnäytetyön 
tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja selvittää miten ne palve-
levat rakennustyön valvontaa. 
Opinnäytetyön teoriaosuus alkaa rakentamisen valvonnan käsitteiden ja toimien avaa-
misella. Tämän pohjalta jatketaan käsittelemään rakennusalan digitalisaatiota. Kun 
yleinen käsitys näistä ydinasioista on saatu muodostettua, tarkastelemme miten digita-
lisaatio on vaikuttanut rakentamiseen muutaman esimerkkisovelluksen kautta. Ohjel-
mistojen yleiskatsauksen perusteelta selvitämme, mitkä osa-alueet rakentamisen val-
vonnasta ovat ylipäätään digitalisoitavissa, sekä vertaamme tulosta siihen, mitä esi-
merkkisovellukset pystyvät tällä hetkellä tekemään. 
Rakennustyön valvonta on pohjimmiltaan laadun varmistamiseen tähtäävä osa raken-
tamisen prosessia. Rakennustyönvalvoja toimii työmaalla tilaajan edun ajajana, mikä 
tiivistyy pitkälti laadun ja rahaliikenteen valvontaan. Valvonnan tehtävänä on myös kat-
taa rakennushankkeeseen lähtevän huolehtimisvelvollisuus. 
Digitalisaatio on tuonut mukanaan helpotuksia moneen työlääseen tehtävään. Niin on 
käynyt myös rakennusalalla. Uudet ohjelmat helpottavat laadun tarkkailua ja tehostavat 
puutelistojen tekemistä. Vaikka suunta on oikea, niin käyttäjäkokemuksen kannalta 
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tekniikka on vielä kaukana arkikäyttöön soveltuvasta. Tämä käy selväksi, kun pereh-
dymme markkinoilla oleviin sovelluksiin.  
Verratessamme kahden yleisen rakentamisen laadunvalvonnan sovelluksen ominai-
suuksia (PlanGrid ja Congrid) työmaavalvojan tehtäväluettelon tehtäviin, on ilmeistä 
että sovellukset sopivat työmaavalvojan tehtäviin vain osittain. Sovelluksesta riippuen 
vain muutama lukuisista työmaavalvojan tehtävistä sujuu sulavasti tarjolla olevilla oh-
jelmilla. Tässä tilanteessa sujuminen tarkoittaa sitä, että tehtävä sujuu sovelluksilla 
helpommin kuin Excelillä, mikä ei ole paljon.  
Rakennusalalla digitalisaatio on vasta alkanut, ja vain suurimmat yritykset ovat sen 
aallon harjalla. Tämä on hyvä ja huono asia. Teknologia kehittyy vauhdilla, mutta saat-
taa joissain tapauksissa johtaa työmaavalvontaa hyödyttömään suuntaan. Vaikka pää-
urakoitsijat ja valvojat pystyvät käyttämään samaa ohjelmaa, heidän tarpeensa eriävät 
huomattavasti. Tämä on johtanut siihen, että pääurakoitsijoiden rahoittama Congrid, 
vaikkakin hyödyllinen ohjelma myös valvojille, keskittyy palvelemaan pääasiallisesti 
vain pääurakoitsijoiden tarpeita.  
Nyt on silti liian aikaista tehdä pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä, sillä jo vuoden päästä 
kaikki on toisin. Teknologian kehitysnopeus on aina nopeimmillaan sen alkuvuosina, ja 
on vaikea arvioida, millaisia nykyiset sovellukset ovat edes ensi vuoden alussa.  
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2 Tutkimuksen tekeminen 
Tutkimusaiheen nosti esille tilaajayrityksen kehityspäällikkö, sillä markkinoilla on monia 
ohjelmia, eikä yrityksellä ole varmuutta, mitä ohjelmia kukin yhteistyöyritys käyttää. 
Tutkimuksen tulosten pohjalta yritykseen kehitetään perehdytysohjeet yleisimpään so-
vellukseen.  
2.1 Tutkimuskysymys 
Tässä opinnäytetyössä tutustutaan markkinoilla oleviin rakentamisen laadunvarmistus-
ohjelmiin ja verrataan niiden ominaisuuksia rakennustyön valvojan tehtäviin. Tarkoituk-
sena on kartoittaa markkinoiden käytetyimmät sovellukset sekä niiden ominaisuudet, 
jotta tilaajayritys pystyy kehittämään niihin perehdytysohjeet. Samalla tilaajayritys saa 
tärkeää tietoa ohjelmien sisällöstä ja niiden puutteista.  
2.2 Lähteet 
Rakennusalan digitalisaatio on niin varhaisessa kehitysvaiheessa, että siitä ei juurikaan 
ole olemassa vertaisarvioitua tutkimustietoa. Tästä johtuen tutkimustyö perustuu alan 
ammattijulkaisuihin.  
2.3 Tutkimusmetodit 
Tutkimuksen teoriaosuus kostuu alan artikkeleista, ammattikirjallisuudesta ja koulutus-
materiaalista. Teoriaosuuden koostetta käytetään pohjana, kun verrataan eri ohjelmia 
alan vaatimuksiin. Tutkimuksen perustietoja kerättiin myös alan ammattilaisille tehdyn 
kvalitatiivisen tutkimuksen avulla. 
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3 Rakennustyön valvonta 
Tässä luvussa käsitellään rakennustyön valvonnan taustaa, valvojien ammattivaati-
muksia sekä heidän tehtäviään. Rakennustyön valvojilla ei ole lain määräämää ase-
maa, vaan valvojan asema juontaa alan toteamasta käytännöllisestä tarpeesta. Tästä 
syystä valvojien ammattivaatimukset muuttuvat rakennusalan tilan mukaan. 
3.1 Miksi rakennustyön valvojia tarvitaan 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) määrittää, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on 
perusvastuu huolehtia rakentamisesta ja rakentamista koskevien määräysten toteutta-
misesta. Lisäksi rakennushankkeeseen lähtevän on myös huolehdittava rakennustyön 
riittävästä valvonnasta. Valvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää MRL:n 
mukaista huolehtimisvelvollisuuttaan. [1, 2] 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §  
Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon 
ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä hen-
kilöstö.  
Ohje  
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei itsellään tarvitse olla maankäyttö- ja raken-
nuslain vaatimia edellytyksiä. Huolehtimisvelvollisuuden voi täyttää hankkimalla 
käyttöön riittävä asiantuntemus esimerkiksi työ- ja konsulttisopimuksin taikka 
muin yksityisoikeudellisin sopimuksin. Rakentamista koskevan suunnitelman läh-
tökohdista sekä suunnittelijoiden nimeämisestä on suotavaa neuvotella raken-
nusvalvontaviranomaisen kanssa suunnittelua aloitettaessa. [3] 
Rakennuttaja voi tehdä valvonnan itse tai teetättää valvonnan ulkopuolisella taholla. 
Valvonnan voi myös pilkkoa osiin. Rakennustyön valvontaa tarvitaan tuotannon laadun 
sopimuksenmukaisuuden varmistamiseen, virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisyyn 
sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen. Tuotannon 
laadun sopimuksenmukaisuus on tavoitteista tärkein. Se toteutuu, kun työn lopputulos 
vastaa sopimuksessa esitettyjä vaatimuksia. Tuotannon laadussa huomioidaan myös 
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hyvä rakennustapa, viranomaismääräykset, sovellettavat lait sekä yleiset normit. Toi-
nen avainasemassa oleva tavoite on virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen val-
vojan asiantuntemuksen avulla. Ajalliset ja taloudelliset tavoitteet tarkoittavat työmaa-
valvonnassa hankkeen valmistumista aikataulussa ja budjetissa. [1, 2] 
Työmaavalvoja toimii talonrakennustyömaalla rakennuttajan tukena ja valvoo, että teh-
ty työ täyttää vaatimukset. Valvoja siis ajaa rakennuttajan etua. Tässä onnistuminen 
edellyttää erityisesti fasilitointia rakennushankkeen eri osapuolten välillä. [1, 2] 
Työmaavalvojan lisäksi myös suunnittelijat suorittavat valvontaa. Suunnittelijoiden teh-
täviin kuuluu yleensä suunnitelmien toteutumisen seuranta sekä suunnitelmia täyden-
tävien ja tulkitsevien teknisten ohjeiden anto. Suunnittelijoiden suorittama valvonta on 
asiantuntijavalvontaa.  [1, 2]  
Työmaavalvojan velvollisuuksiin kuuluu olennaisena osana rakennuttajan jatkuva in-
formointi hankkeen tilanteesta, kuten virheistä, myöhästymisistä, maksuhäiriöistä tai 
muista riskitekijöistä. Työmaapäiväkirjaan merkityt urakoitsijan huomautukset katso-
taan tiedoksiannetuksi, kun valvoja kuittaa työmaapäiväkirjan. [1, 2] 
3.2 Rakennustyön valvojan yleiset vaatimukset 
Rakennustyön valvonta on alalla tarvelähtöistä eikä valvojalle ei ole asetettu lainsää-
dännöllisiä pätevyysvaatimuksia. Rakennusalan eri järjestöt ovat kuitenkin yhteistyössä 
määritelleet rakennustyön valvojan pätevyysvaatimukset, joiden perusteella henkilöpä-
tevyyksiä toteaa Suomessa toimiva organisaatio FISE OY.  
Rakennustyön valvojan FISE vaatimukset: 
Koulutus:  
Rakentamista ja kantavia rakenteita sekä niiden lujuutta käsittelevät opintosuori-
tukset, joiden yhteismäärä on vähintään 50 op sisältäen: rakenteiden mekaniik-
kaa (väh. 4 op), rakennusfysiikkaa (väh. 3 op), betoni-, puu-, teräs- ja pohjara-
kentamista sekä betoniteknologiaa ja rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniik-
kaa, projektinhallintaa ja -johtamista, aikataulusuunnittelua sekä hanketaloutta 
(väh. 25 op) 
Työkokemus: 
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Vähintään 6 vuotta rakennustyömaan työnjohto- ja valvontatehtäviä, josta 4 vuot-
ta tulee olla valvontatehtäviä (valvontatehtävistä 2 vuotta voidaan korvata vas-
taavan työnjohtajan tehtävillä). Suunnittelusta ja projektinjohdollisista tehtävistä 
otetaan huomioon puolet, mutta korkeintaan 2 vuotta rinnastaen ne työnjohtoteh-
täviin. Työnjohtokokemuksesta vähintään puolet tulee olla vähintään vaativan 
vaativuusluokan tehtävistä. [4] 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työn-
johtajien kelpoisuudesta (taulukko 1) toimii pohjana edellä mainituille pätevyysvaati-
muksille. [1, 2, 4] 
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 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus [5] 
 
3.3 Rakennustyön valvojan tehtävät 
Valvojan tehtävät ja niiden suoritustapa ovat määritelty seuraavissa dokumenteissa, 
erityisesti valvonnan Rakennustietosäätiön tehtäväluetteloissa: 
 RT 16-11121 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo [6] 
 RT 16-11122 Maa- ja vesirakentamisen työmaavalvonnan tehtäväluettelo [7] 
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 RT 16-11123 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo [8] 
 RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa [9] 
 YSE98 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot [10] kohdat 59-62 ja 65-72. 
Tehtäväluettelot sisältävät työmaavalvonnan tehtävät mahdollisimman kattavasti ja 
ennakoivasti tilaajan edun varmistamiseksi. YSE98 ja RT10-10982 määrittävät valvojan 
vastuita. [6, 7, 8, 9, 10] 
Tehtäväluetteloiden suoritustapaohjeistus voidaan tiivistää perehtymiseen, suunnitel-
mallisuuteen, ennaltaehkäisyyn ja edistävään toimintaan. Perehtymisellä pyritään sel-
keään käsitykseen työkohteesta ja halutusta lopputuloksesta. Tämä onnistuu perus-
teellisella tutustumisella urakka-asiakirjoihin. Suunnitelmallisuus tarkoittaa muun muas-
sa valvontasuunnitelman laatimista, jolloin valvonta on suunniteltua, tehokasta ja talou-
dellista. [1, 2] 
Onnistunut valvontatyö perustuu ajoissa tehtyyn raportointiin havainnoista sekä ura-
koitsijan selkeästä ohjeistamisesta. Ajoissa tehty raportointi sekä selkeä ohjeistaminen 
minimoivat ja ennaltaehkäisevät virheitä. Raportointia tehdään niin rakennuttajan kuin 
urakoitsijan suuntaan. Rakennuttaja on pidettävä tietoisena työmaan etenemisestä 
sekä muista merkityksellisistä tapahtumista. Urakoitsija on sen sijaan pidettävä tietoi-
sena havaituista puutteista ja virheistä. Valvojalla on myös velvollisuus käyttää valtuuk-
siaan virheellisen työn estämiseksi. [1, 2] 
Tehtäväluettelossa on käyty läpi talonrakennustyön työmaavalvojan keskeisimmät teh-
tävät. Tehtävät on jaettu yleistoimenpiteisiin, ajalliseen valvontaan, tekniseen ja laa-
dunvalvontaan, taloudelliseen valvontaan, dokumentointiin sekä muihin valvontatoi-
menpiteisiin. [1, 2]  
3.3.1 Yleistoimenpiteet 
Tähän kategoriaan kuuluu moninaisia tehtäviä kuten rakennuttajan myötävaikutusvel-
vollisuudesta huolehtiminen, hankkeen sujuvan etenemisen varmistaminen, rakennut-
tajan edunvalvominen ja niin edelleen. Keskeisiä yleistoimenpiteitä ovat muun muassa:  
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 käytännön yhdyshenkilönä toimiminen hankkeen eri osapuolten välillä  
 valvontasuunnitelman laatiminen ja täydentäminen 
 tarvittavien lupien voimassaolon varmistaminen 
 suunnitelma-asiakirjojen tarkistaminen  
 suunnittelijoiden suorittaman valvonnan seuraaminen 
Näihin tehtäviin kuuluu myös työsuoritusten seuraaminen ja vastaavan työnjohtajan 
työmaapäiväkirjan hyväksyminen. Valvoja hyväksyy allekirjoituksellaan päiväkirjan 
paikkansapitävyyden. Lisäksi valvojalla on mahdollisuus lisätä työmaapäiväkirjaan 
huomioita. [1, 2] 
Tärkeimpiä konkreettisia yleistoimenpiteitä ovat työmaan turvallisuudenvalvonta ja ym-
päristöhaittojen ehkäisy. Suunnitelma-asiakirjoihin liittyviä yleistoimenpiteitä ovat voi-
massa olevien suunnitelmien jakamisen varmistaminen sekä täydentävän suunnittelun 
tarpeen selvittäminen työmaan johdon kanssa. Valvojan yleistoimenpiteisiin kuuluu 
myös rakennuskohteen vastaanottoon liittyvät tarkastukset ja toimenpiteet. [1, 2] 
3.3.2 Ajallinen valvonta 
Ajallinen valvonta keskittyy rakentamisen edistymisen seuraamiseen. Keskeisenä ta-
voitteena on varmistaa hankkeen eteneminen ja valmistuminen aikataulussa. Tärkeim-
piä ajallisen valvonnan tehtäviä ovat:  
 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden aikataulutilanteen valvominen  
 työnsuunnittelun, hankintojen, vastaanoton ja muiden toimenpiteiden oikea-
aikaisen suorittamisen valvominen 
 aikataulujen yhteensopivuuden tarkistaminen 
 työsuoritusten aikataulussa pysymisen seuraaminen  
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Ajalliseen valvontaan kuuluu myös osatarkastusten, toimintakokeiden, koekäyttöjen ja 
välitavoitteiden seuranta. Valvojan kuuluu myös käsitellä aikataulupoikkeamat. [1, 2] 
3.3.3 Tekninen ja laadullinen valvonta 
Tekninen ja laadullinen valvonta varmistavat, että rakentaminen tapahtuu teknisesti 
oikein ja seuraten suunnitelmia. Näin saavutetaan sovittu laadullinen lopputulos. Tek-
ninen ja laadullinen valvonta käsittää seuraavia toimenpiteitä: 
 hankekohtaisten laatusuunnitelmien tarkistaminen ja hyväksyminen 
 työsuoritusten, materiaalien, tarvikkeiden ja urakoitsijan laadunvarmistuksen 
valvominen 
 työmallien teettäminen  
 suunnitelman mukaisten työmenetelmien ja työolosuhteiden valvominen 
 työvaiheiden oikean suoritusjärjestyksen seuraaminen 
Valvoja on aina velvollinen ilmoittamaan urakoitsijalle kirjallisesti rakennustyön tai ma-
teriaalien laadussa ilmenevistä vakavista puutteista tai virheistä. [1, 2] 
3.3.4 Taloudellinen valvonta 
Taloudellinen valvonta käsittää työmaan kulujen seurantaan liittyvät tehtävät. Valvojan 
tulee tarkistaa, että työmaata koskevat laskut perustuvat sopimuksiin ja tilattavat työt 
ovat sopimuksen mukaisia. Taloudellinen valvonta koskee pääpiirteittäin: 
 rakennuttajan maksuvelvollisuuden täyttämistä 
 rakennuttajan edunvalvontaa 
 lisä- ja muutostyötarjousten hintojen ja määrien tarkistamista  
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 esitysten tekemistä kustannusten minimoimiseksi 
 taloudellisiin loppuselvityksiin ja niihin liittyvien selvityksien tekemiseen osallis-
tumista 
Urakkamuodosta riippuen valvontaan voi kuulua myös hankintamenettelyiden seuran-
ta. [1, 2] 
3.3.5 Dokumentointi 
Dokumentointi on tärkeiden asioiden ylös kirjaamista ja asiakirjojen tallentamista. Do-
kumentointiin kuuluu: 
 virheluetteloiden laatiminen 
 olennaisten tapahtumien ja työmaatilanteen järjestelmällinen muistiin merkitse-
minen 
 kokeiden, näytteiden ja kuvien ottaminen tärkeistä sekä piiloon jäävistä raken-
nusvaiheista  
Tärkeimmät dokumentointiin liittyvät tehtävät muodostuvat rakennuttajalle luovutetta-
vien asiakirjojen vastaanottamisesta, tarkastamisesta ja edelleen luovuttamisesta työn 
valmistuttua. [1, 2] 
3.3.6 Muut valvontatoimenpiteet 
Muut valvontatoimenpiteet muodostuvat eri rakennustoimien erityispiirteistä. Pääryh-
mät ovat pääpiirteittäin seuraavat: 
 Asuntotuotanto: osakkeenomistajien edunvalvonta, asiantuntijatyöskentely, tar-
kastukset, puutelistojen tarkastaminen ja työvoimavelvoitteen noudattamisen 
valvominen. 
   12 
 
  
 Maa- ja vesirakentaminen: louhintatyöt, suojaustoimenpiteet, kiinteistökatsel-
mukset, määrien mittaus ja maa-aineksen laadun varmistaminen. 
 Talotekniikan valvontatoimenpiteet: yleisvalvonta, laitteiden ja komponenttien 
hyväksyttäminen ja asennustapojen, koekäytön, käytönopastuksen ja toiminta-
kokeiden seuranta. [1, 2] 
3.4 Yhteenveto valvonnasta  
Työmaavalvojan tärkein velvollisuus on ajaa rakennuttajan etua työmaalla. Valvoja 
toimii työmaalla rakennuttajan edustajana ja käyttää tämän suomia oikeuksia rakennut-
tajan edun toteuttamiseksi. Valvoja seuraa taloudellista ja aikataulullista työmaan kehi-
tystä ja raportoi mahdollisista riskeistä ja ongelmista rakennuttajalle sekä urakoitsijalle. 
Valvoja edistää parhaansa mukaan urakoitsijan mahdollisuuksia täyttää sopimusvel-
voitteensa. Työmaavalvoja toimii rakennuttajan ja urakoitsijan välisenä mediaattorina ja 
tiedonvälittäjänä. [1, 2] 
Onnistunut valvonta ei ole reaktiivinen tarkastusluonteinen toimi vaan proaktiivinen 
prosessi, jossa keskitytään ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tämä edellyttää systemaattis-
ta ja suunniteltua toimintaa sekä tiivistä yhteistyötä hankkeen kaikkien osapuolten välil-
lä. Rakennusurakan onnistumisessa työmaavalvonta toimii siis pääroolissa. [1, 2] 
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4 Rakentamisen digitalisaatio 
Tässä luvussa käsitellään digitalisaatiota niin käsitteenä kuin rakennusalan kasvavana 
trendinä. Digitalisaatiota voidaan pitää teollistumiseen verrattavana ilmiönä, ja sen seu-
raukset ovat yhtä vaikeasti arvioitavia. Maailma muuttuu ja rakennusalan on muututta-
va sen mukana. 
4.1 Digitalisaatio käsitteenä 
Digitalisaatio on pohjimmiltaan tapa käydä kauppaa ja tehostaa liiketoimintaa. Se läh-
tee täysin yrityksen liiketoiminnan tavoitteista. Niin yrityksen kuin sen asiakkaiden on 
hyödyttävä digitalisaatiosta, se ei saa olla pelkkä itseisarvo. Digitalisaatiolla tavoitellaan 
seuraavia asioita: kasvua ja tehokkaampaa liiketoimintaa, säästöjä ajassa, vaivassa ja 
rahassa, sekä parannuksia luotettavuudessa ja asiakkaiden viihtyvyydessä. Digitalisaa-
tio on kokonaisuus, jonka tarkoitus on hyödyttää kaikkia osapuolia. [11, 12] 
Jatkuvasti kehittyvä ja kiristyvä kilpailu ajaa muutosta kaikilla teollisuuden aloilla. Pärjä-
täkseen markkinoilla yritysten on keksittävä itsensä toistuvasti uudelleen. Vanhat tavat 
ja käytännöt eivät voi kantaa loputtomiin. Tulevaisuus on kohta täällä ja kysymykseksi 
jää, miten hyödynnämme digitalisaation luomia mahdollisuuksia. [11, 12, 13] 
Viimeisimmän digibarometrin (2016) mukaan Suomi on digitalisaation kärkimaa. Kehi-
tystä ovat vauhdittaneet hallituksen kärkihankkeet kuten ”digitaalisen liiketoiminnan 
kasvuympäristön rakentaminen”. Digitalisaatio ei ole vielä vakiintunut toimintamalli yri-
tysmaailmassa, mutta se on osa uutta kehitysprosessia, jossa uudet digitaaliset apuvä-
lineet ja ohjelmistot luovat uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle. [11, 14] 
4.2 Rakennusalan digitalisaatio 
Vuoden 2016 digibarometri toteaa kylmästi, että ”rakennusala on vähiten digitaalinen 
toimiala”. Onneksi tämä voidaan nähdä myös positiivisessa valossa, sillä rakennusteol-
lisuudella on vielä saavutettavissa kaikki digitalisaation hyödyt. Rakennusalan on nyt 
tärkeää huolehtia siitä, että se pysyy kehityksen eturintamassa hyödyntämässä ja luo-
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massa digitaalisia palveluita. Rakennusalan tiukka kilpailu ajaa yrityksiä jatkuvasti 
muuttumaan ja kehittymään. Vanhat toimintatavat eivät sovi ajan henkeen. [11, 13] 
Kuten digibarometrin tuloksesta näkee, rakennusalalla on paljon tehtävää. Sitä kuiten-
kin vauhdittaa hallituksen kärkihanke kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatioon, KI-
RA-digi: 
KIRA-digi toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Vuoden 
2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa eu-
roa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. 
Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien hel-
posti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä 
toimintatapoja sekä käynnistää joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaa-
tioita ja liiketoimintaa. Myös lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että se tukee alan 
digitalisaatiota. Näin voidaan luoda hedelmällinen maaperä digitaalisen liiketoi-
mintaekosysteemin syntymiseksi KIRA-alalle Suomeen. [15] 
KIRA-digi koostuu kolmesta vaiheesta: tiedonhallinnan harmonisoinnista, julkisen hal-
linn säädös- ja muutostöistä sekä kokeiluhankkeista ja pilotoinnista. Ensimmäinen vai-
he, tiedonhallinnan harmonisointi, pyrkii ”edistämään olemassa olevien tietojärjestel-
mien yhteensopivuutta, avata uusia rajapintoja julkiseen viranomaistietoon ja -
rekistereihin sekä mahdollistaa uusien tietoväylien rakentaminen tiedon helpompaan 
jakamiseen KIRA-alan osapuolten välillä”. Harmonisointi mahdollistaa myös prosessien 
laajemman automatisoinnin. Työn alla on myös KIRA-alan nimikkeistön ja sanaston 
kehitystyö. [15] 
Vaihe kaksi käsittää julkisen hallinnon säädös- ja muutostyöt. Tässä vaiheessa hank-
keen tavoite on tunnistaa ja poistaa KIRA-alan haitallisia säädöksiä sekä vaikuttaa 
lainsäädäntöön mahdollisimman ketterän digitaalisen ekosysteemin luomiseksi. Viimei-
nen vaihe sisältää erilaisten aikaisempien vaiheiden perusteella kehitettyjen kokeilujen 
ja pilottihankkeiden rahoituksen. [15]  
Myös Rakennustieto on pyrkinyt edistämään tietovirtojen hallintaa TEHO-hankkeessa. 
Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka dokumentoi rakennusmateriaalien tekniset 
tiedot, kelpoisuudet ja käyttöturvallisuustiedot. TEHO- hankkeen on laskettu tuot-
tavan Suomessa yli 100 miljoonan euron säästöt yhden vuoden aikana. Pelkäs-
tään työajan säästöksi on laskettu noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäsääs-
töt tulevat alan tuottavuuden, laadun ja luotettavuuden paranemisen kautta. [16] 
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Rakennushankkeet ovat niin taloudellisesti kuin henkilömääräisestikin suuria kokonai-
suuksia. Rakennusala kokonaisuudessaan työllistää Suomessa 250 000 ihmistä ja on 
liikevaihdoltaan Suomen kolmanneksi suurin toimiala. Rakentaminen työllistää ihmisiä 
eri rooleissa monilla eri toimialoilla, ja tämä tuo suuria haasteita tiedonsiirrolle ja yhteis-
työlle. Häiriöt tiedon kulussa johtavat nopeasti kalliisiin virheisiin ja myöhästymisiin. 
Rakennusalan digitalisaatio onkin lähtenyt ratkaisemaan juuri tiedonsiirron ja monialai-
sen yhteistyön ongelmia. Nopeasti yleistyneet projektipankit ja laadunhallintaohjelmis-
tot pyrkivät selkeyttämään monialaista yhteistyötä ja tiedonsiirtoa. [13, 16, 17] 
Digitalisaatio rakennusalalla näkyy silti muuallakin kuin viestinnän kehittämisessä. Eri-
tyisesti suunnittelu ja tiedonhallinta ovat muodostuneet kehityksen keihäänkärjeksi. 
Tästä erityisenä tuloksena voidaan nostaa esille tietomallinnus ja sen kautta kehitetty 
elinkaariajattelu. [13] 
Suomen rakennusinsinöörien liitto määrittelee tietomallin seuraavalla tavalla:  
Tietomalli on tuotteen (rakennuksen tai infrakohteen) ja rakennusprosessin koko 
elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tämän kol-
miulotteisen tietokonemallin tarkoituksena on koota kaikki tarvittava tieto yhteen, 
jotta tiedon hyödyntäminen on helppoa. [18] 
Rakennustiedon määrittelee taas elinkaarimallin seuraavasti:  
Elinkaarimalleilla tarkoitetaan hankintatapoja, joissa toteuttaja kantaa rakennuk-
sesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun. Suunnittelun ja 
rakentamisen lisäksi toteuttaja vastaa rakennuksen ylläpidosta erikseen sovitta-
van ajan. Elinkaarimalleihin voidaan liittää myös vastuuta rahoituksesta sekä eri-
laisista rakennuksen käyttöön liittyvistä palveluista. [19] 
Tietomallissa rakennushankeen suunnitelmat sisältävät kaiken tarvittavan tiedon, jota 
tarvitaan tarjouslaskennassa, logistiikan suunnittelussa, hankinnoissa ja tuotannon 
suunnittelussa. Tietomallilla haetaan koko elinkaaren kattavia säästöjä, parempaa laa-
tua ja virheiden minimointia. Elinkaariajattelu tarkoittaa, että tietomalli viedään raken-
nusvaihetta pidemmälle ja sitä hyödynnetään myös käyttö- ja ylläpitovaiheessa.  [13] 
Suurimmat haasteet digitalisaatiossa muodostuvat muutosvastarinnasta. Jos tuotanto-
tasolla ei täysin ymmärretä, mistä digitalisaatiossa on kysymys, kehitys on mahdotonta. 
Koko rakennusteollisuus on vastuussa alan riittävästä viestinnästä ja koulutuksesta. 
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Sen lisäksi tarvitaan avoimuutta ja dialogia eri osapuolten välillä. Digitalisaatiosta hyö-
tyminen vaatii suunnitelmallisuutta sekä yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä. [16] 
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5 Sovelluskartoitus 
Tämä luku alkaa rakentamisen laadunhallinnan ohjelmistojen muodostamien markki-
noiden käsittelyllä. Sen jälkeen tutustaan yleisimpiin olemassa oleviin rakennustuotan-
non sovelluksiin. Tässä yhteydessä myös kartoitetaan niiden käyttöä suomalaisissa 
rakennusalan yrityksissä. Kartoitus tehtiin sähköpostikyselyllä kymmenen suurimman 
rakennusliikkeen kehityspäällikölle. Vastauksia tuli viisi kappaletta, ja tulos oli kaikilla 
sama: Congrid. 
5.1 Taustaa sovelluksista ja niiden muodostamista markkinoista 
Käsittelyssä olevat rakentamisen laadunhallinnan ohjelmistot voidaan katsoa kuuluvan 
kaksisuuntaisiin tuotteisiin. Ne palvelevat kahta eri tarkoitusperin toimivaa toimijaa sa-
moilla markkinoilla. Tämä muodostaa kolmikantaisen yhteyden tuottajan ja kummankin 
eri käyttäjäryhmän välille. Rakennusalalla kyseessä on ohjelmistotuottajan, pääurakoit-
sijan ja valvojan muodostama kolmikanta. Ohjelmiston tarkoitus on muodostaa käyttä-
järyhmille yhteinen ja molempia hyödyttävä alusta. Alusta tarjoaa ohjelmistoinfrastruk-
tuurin molempien osapuolien kanssakäymiselle. [20]  
Rakentamisen laadunhallinnan ohjelmistot voidaan nähdä verkostoituneen liiketoimin-
nan alustana, missä toimijoilla on selkeästi omat eriytyneet tehtävänsä ja erityiset roo-
linsa liiketoimintaverkostossa. Liiketoimintaverkostolle on tyypillistä eriarvoiset roolit: 
verkostossa on usein ns. orkestraattori ja toteuttajat. Orkestraattorin tehtävä on päättää 
toteuttajan kelpoisuudesta ja roolista prosessissa, sekä toimia verkoston laadunvarmis-
tajana [21].  
Ohjelmistoalustojen tulisi vastata sekä valvojan että pääurakoitsijan tarpeisiin. Kum-
mankin toimijan tehtävät ovat pääpainotteisesti erilaisia, vaikka ne palvelevat saman 
projektin prosessien valvontaa ja niiden laadunvarmistusta. Ohjelmistojen pitääkin sel-
keästi sisältää ominaisuuksia, jotka vastaavat myös valvojan tehtäviin pääurakoitsijan 
ohella. 
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5.2 Sovelluskartoitus 
Tällä hetkellä markkinoilla on useita erilaisia keskenään kilpailevia rakennustuotannon 
ohjelmia, ja on käytännössä mahdotonta arvioida, mitä ohjelmia kukin yritys tällä het-
kellä käyttää. Tämän tutkimuksen puitteissa kymmenen suurimman rakennusalan yri-
tyksen kehityspäälliköille lähettiin aiheesta kysely. Vaikka kysymykset olivat yksinker-
taisia, ja niihin oli helppo ja nopea vastata, vain puolet vastasivat kyselyyn. Kysymykset 
olivat seuraavat:  
1. Mitä ohjelmia (rakentamisen laadunhallinta) teidän työmaillanne käytetään? 
2. Miksi juuri ne ohjelmat? 
3. Kuinka kauan ovat olleet käytössä? 
Vastausten perusteella yleisimmät työmaan laadunhallintaohjelmistot ovat: 
 PlanGrid (0) 
 KotoPro (0) 
 DALUX (1) 
 Congrid (5) 
Vastausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että Congrid on tällä hetkellä johta-
vassa asemassa. Lisäksi kentällä tehtyjen havaintojen perusteella SokoPro on vakiin-
nuttamassa asemaansa johtavana projektipankkina.  
5.3 Yleisimmät sovellukset 
Seuraavassa esitellään neljä rakentamisen laadunhallinnan pilvisovellusta: kotimaiset 
KotoPro ja Congrid, tanskalainen Dalux ja amerikkalainen PlanGrid. Lisäksi esitellään 
lyhyesti kotimainen projektipankki SokoPro. Esittelyissä keskitytään puhtaasti rakenta-
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misen valvonnan tarpeisiin. KotoPron ominaisuuksiin ei ehditty paneutua tämän tutki-
muksen aikataulun asettamien reunaehtojen takia. 
5.3.1 PlanGrid 
PlanGrid on amerikkalainen rakentamisen laadunhallinnan pilvisovellus. Ohjelmistosta 
ei ole saatavilla suomenkielistä versiota. Sovelluksella on muun muassa seuraavia 
ominaisuuksia: 
 Puutteet ja virheet merkitään suoraan pohjakuviin 
o Valmiita virhemerkintöjä 
o Aluemerkkaustyökalut 
o Valokuvien liittäminen 
o Virheiden kohdennus 
 Virhelistojen tulostus 
 Piirustukset päivittyvät aina kaikille osapuolille 
 Merkinnät saatavissa näkyviin kaikille 
 Sopimukset linkitettävissä piirustusten kanssa 
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Kuva 1. PlanGridin käyttöliittymä.  
PlanGrid yhdistelee hyödyllisesti työmaan laadunhallinnan ja projektipankin ominai-
suuksia. Kuvasta 1 näkee PlanGridin virhemerkintätyökalun käytössä. Huomaa myös 
oikealla reunassa työkalurivistö merkintöjen tekemiseen. Ongelmia aiheuttaa suomen-
kielisen version puuttuminen ja hieman kömpelö käyttöjärjestelmä. Ominaisuuksiltaan 
se on hieman monipuolisempi kuin Congrid tai KotoPro. [22] 
5.3.2 KotoPro 
KotoPro on kotimainen rakentamisen laadunhallinnan pilvisovellus. KotoPro on hyvin 
monipuolinen ja taipuu useille eri teollisuuden aloille. Se toimii ilman erillistä ohjelmaa 
suoraan verkkoselaimesta. Tutkimuksessa ei hankittu KotoPron lisenssiä resurssien 
rajallisuuden takia, sillä yksikään vastaajista ei ilmoittanut käyttävänsä sovellusta. 
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Kuva 2. KotoPro mittausraportti.  
Kuva 2 esittelee KotoPron valmista raporttipohjaa. Ohjelma jakelee raportit automaatti-
sesti kohderyhmille korjaustoimia varten. [23] 
5.3.3 Dalux 
Tanskalainen rakentamisen laadunhallinnan pilvisovellus. Valitettavasti tähän ei tämän 
tutkimuksen puitteissa pystytty hankkimaan lisenssiä, joten sovelluksen toimintaa on 
vaikea arvioida. [24] 
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Kuva 3. Daluxin käyttöliittymä. 
Erityishuomiona sovellus erottuu edukseen kevyellä tietomallin katseluominaisuudella 
(Kuva 3). Tätä ominaisuutta ei ole toistaiseksi vertailun alaisissa kilpailevissa sovelluk-
sissa. 
5.3.4 Congrid 
Kotimainen rakentamisen laadunhallinnan pilvisovellus. Congrid on suunniteltu pääura-
koitsijoille. Sovelluksessa on muun muassa seuraavia ominaisuuksia: 
 Puutteet ja virheet merkitään suoraan pohjakuviin 
o Valokuvien liittäminen 
o Virheiden kohdennus 
 Virhelistojen tulostus 
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 Piirustukset päivittyvät aina kaikille osapuolille 
 Tarkistusasiakirjat ja -pohjat 
 
Kuva 4. Congridin käyttöliittymä. 
Congrid suoriutuu kunniakkaasti perusvalvontatehtävistä kuten vika- ja puutelistojen 
tekemisestä. Kuten kuvasta 4 näkee, Congrid onnistuu hyvin kuvien tuonnissa näytölle. 
Ne ovat selkeitä ja teräviä, ja viivaleveydet erottuvat myös hyvin. Sovellus on hyvin 
monipuolinen, mutta sen käyttäminen on kankeaa, erityisesti mobiilialustoilla. Kaikki 
ominaisuudet ovat usean valikon takana, jolloin yksinkertainenkin työ muuttuu helposti 
työlääksi valikkoselailuksi. [25] 
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5.3.5 SokoPro 
SokoPro on pilvipohjainen projektipankki tiedon hallinnointiin, jakamiseen ja arkistoin-
tiin. Projektipankki on rakennushankkeen tärkeimpiä työkaluja, ja sieltä pitää löytyä 
kaikki hanketta koskeva tieto. Lisäksi SokoProlla onnistuu jakelulistojen hallinta, mikä 
helpottaa huomattavasti projektiviestintää.  
 
Kuva 5. SokoPron käyttöliittymä. 
SokoPron erityisominaisuus on, että sen kautta saa tilattua kaikki paperit erillisinä tu-
losteina lähettipalveluna (Kuva 5). Vasemmalla on tiedostopolut ja oikealle avautuu 
kansioiden sisältö. Huomaa yläreunassa olevat hallintatyökalut kuten jakelut ja tilaus, 
mistä voi hallita jakelulistaa. [26] 
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6 Valvojan tehtävien ja ohjelmien ominaisuuksien yhteensovittaminen 
Tässä luvussa työmaavalvonnan tehtäväluettelot on tiivistetty olennaisiin osiin työmaa-
valvonnan kannalta ja vertaillaan kuinka sovellukset tukevat kyseisiä tehtäviä. Samalla 
myös vertaillaan miten eri sovellukset hoitavat valvonnan kannalta äärimmäisen tärkeät 
tarkistusraportit sekä vika- ja puutelistat.  
6.1 Vika- ja puutelistat 
Rakennustyön valvonta pyörii pitkälti vika- ja puutelistojen (VIPU-listat) käsittelyn ym-
pärillä. Niiden koostamiseen, käsittelyyn ja valvontaan kuluu huomattava määrä re-
sursseja. Lisäksi VIPU-listojen seuraaminen ja korjaaminen on pääurakoitsijalta työläs 
prosessi. Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten Congrid ja 
PlanGrid hallinnoivat VIPU-listoja.  
6.1.1 Congrid 
Congridissa VIPU-listojen luominen on hyvin työlästä. Sen sijaan että virheet merkittäi-
siin suoraan pohjakuvaan, merkinnän tekemiseksi joutuu navigoimaan usean valikon 
läpi. Onneksi ohjelma muistaa osan valinnoista, mutta osan tiedoista joutuu syöttä-
mään aina käsin. Ohjelmaan on myös tehty muutama oikotie kirjoittamisen ja navigoin-
nin vähentämiseksi. Ohjelmaa käyttäessä huomaa, että se on tehty puhtaasti pääura-
koitsijan omavalvontaa katsoen. Tämä häiritsee valvojan työtä erityisesti mobiililaitteilla 
merkintöjä tehdessä. Tietokoneella selainpohjaisesti käytettäessä kokemus muuttuu 
huomattavasti: raportit ovat helposti löydettävissä, etusivulla näkyy työturvallisuustu-
lokset (TR) sekä viimeisin tieto VIPU-listojen korjaustilanteesta. Tehtyjen VIPU-listojen 
kuittaaminen on myös helppoa selaimessa. Teknisesti Congrid on raskaahko pyörittää 
mobiililaitteilla. Pohjakuvien tarkentuminen zoomatessa tahmaa ja muutenkin käyttöko-
kemus on hitaamman puoleinen, erityisesti kun liittää valokuvia vikamerkintoihin. 
Kokonaisuutena Congrid on turhan työläs ollakseen miellyttävä käyttää vika- ja puute-
listojen tekemiseen. VIPU-listojen hallinta ja seuranta on kuitenkin helppoa. Selaimella 
käytettäessä tieto on hyvin jäsennelty ja selkeästi esillä. 
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6.1.2 PlanGrid 
PlanGridissa tarina on juuri päinvastoin kuin Congridissa. Merkinnät tehdään suoraan 
pohjakuviin, ja apuna on monia helppokäyttöisiä merkintätyökaluja ja valmiita leimoja. 
Lisäksi listat voi tulostaa vikatyypeittäin tai melkein mihin tahansa kategoriaan perustu-
en. Tulostetut vika- ja puutelistat eivät ole aivan yhtä hyvin jäsenneltyjä kuin Congridis-
sa, mutta riittävän selkeitä tarkoitukseen. VIPU-listojen seuraaminen on selkeää ja kuit-
taaminen helppoa. PlanGrid jaksaa myös pyörittää pohjia huomattavasti nopeammin 
kuin Congrid, sekä pohjakuvista toiseen siirtyminen on vaivatonta.  
PlanGrid tekee lähes kaiken mitä Congridkin, mutta paremmin, helpommin ja nope-
ammin. Congridin ainoa selkeä etu PlanGridiin on suomenkielisyys.  
6.2 Vertailutaulukko 
Taulukko 2 muodostettiin tutkimalla työmaavalvonnan tehtäväluetteloita ja eliminoimal-
la kohdat, joita ei voi järkevästi digitalisoida. Tämä lajittelu perustui puhtaasti kokemuk-
seen ohjelmistokehityksestä, prosessihallinnasta ja työmaavalvojan tehtävien luontees-
ta. Eliminointi suoritettiin luvussa 3.3 esitetyn työmaavalvojan tehtäväluettelon katego-
rioiden mukaan. Kun taulukko oli jäsennelty, se täytettiin käyttökokemuksen pohjalta.  
Kuten taulukosta 2 näkee, Congrid ja PlanGrid tekevät pitkälti samat asiat. Suurin ero 
löytyy siitä, miten ne tehdään. Erityisen merkillepantavaa on, että kumpikaan ohjelma 
ei sisällä ajallisen ja taloudellisen valvonnan työkaluja, vaikka rakentamisen kaksi niu-
kinta resurssia ovat nimenomaan aika ja raha. Ne eivät myöskään tarjoa työkaluja työ-
menetelmien valvontaan. Molemmissa laadunvalvonta keskittyy pitkälti vain VIPU-
listojen luomiseen ja hallintaan.  
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 Vertailu 
  
Congird Plangrid
Yleistoimenpiteet
0 1 tarvittavien lupien voimassaolon varmistaminen
1 1 suunnitelma-asiakirjojen tarkistaminen*
0 0 suunnittelijoiden suorittaman valvonnan seuranta
Ajallinen valvonta
0 0
työnsuunnittelun, hankintojen, vastaanoton ja 
muiden toimenpiteiden oikea-aikaisen 
suorittamisen valvonta
0 0 aikataulujen yhteensopivuuden tarkistaminen**
0 0
työsuoritusten aikataulussa pysymisen 
seuraaminen**
Tekninen ja laadullinen valvonta
0 0
hankekohtaisten laatusuunnitelmien tarkistaminen 
ja hyväksyminen
1 1
työsuoritusten, materiaalien, tarvikkeiden ja 
urakoitsijan laadunvarmistuksen valvominen
0 0
suunnitelman mukaisten työmenetelmien ja 
työolosuhteiden valvonta
0 0 työvaiheiden oikean suoritusjärjestyksen seuranta
Taloudellinen valvonta
0 0 rakennuttajan maksuvelvollisuuden täyttämistä
0 0
lisä- ja muutostyötarjousten hintojen ja määrien 
tarkistamista
0 0
taloudellisiin loppuselvityksiin ja niihin liittyvien 
selvityksien tekemiseen osallistumista
Dokumentointi
1 1 virheluetteloiden laatiminen
1 0
olennaisten tapahtumien ja työmaatilanteen 
järjestelmällinen muistiin merkitseminen
4 4
* Työmaainsinööri vastaa tietojen lisäämisestä järjestelmään
** Projetiaikataulut löytyy projektipankista
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7 Tulokset 
Vaikka vertailun tulokset näyttävät yhtenäisiltä, niin ohjelmien välillä oli silti selkeitä 
eroja. PlanGrid on helppokäyttöisin ja sisältää projektipankin kaltaisia hyödyllisiä omi-
naisuuksia. Congrid sen sijaan on hidas ja hankala käyttää, mutta sen tarjoamat mittarit 
ovat selkeitä ja valvonta on helppoa selkeiden verkkosivujen kautta. 
Kaikissa sovelluksissa on paljon parannettavaa työmaavalvonnan näkökulmasta. Mo-
biilialustan käyttöliittymä Congridissä on hidas ja kankea. Ohjelma tekee sen mitä lu-
paa, mutta verrattuna amerikkalaiseen PlanGridiin se tuntuu kovin keskeneräisiltä.  
Työmaavalvonnan kautta tarkasteluna suurimpia puutteita molemmissa oli aikataulu- ja 
työmenetelmäseurannan työkalujen puute. Lisäksi työmaan taloudellinen seuranta ei 
onnistu kummallakaan alustalla. Kaiken kaikkiaan vertailussa olleet ohjelmat jättävät 
paljon toivomisen varaa. Tosin huomioiden kuinka varhaisessa vaiheessa ohjelmien 
kehitys on, tilanne pitää tarkistaa uudelleen jo vuoden päästä. 
Congrid on saanut tehokkaasti vallattua Suomen rakennusmarkkinat ja lienee kohta 
alan standardiohjelmistoa. Koska Suomen suurimmat pääurakoitsijat käyttävät Congri-
dia, sen kehitys kulkee täysin pääurakoitsijoiden tarpeiden ehdolla. On vaikea nähdä, 
että siihen välittömästi lisättäisiin valvonnan kannalta olennaisia osia.  
Valvonnan tehostamisen kannalta vertailussa olleet ohjelmat tarjoavat helpotusta vika- 
ja puutelistojen koostamisessa ja hallinnassa, mutta kaikki muut osa-alueet jäävät to-
teuttamatta. Nykyisellään Congridissa VIPU-listojen luominen on tosin sen verran työ-
lästä, että valvoja tarttuu helposti kynään ja paperiin varsinkin, jos on kysymys vain 
parista pikkuasiasta.  
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8 Yhteenveto 
Nykyisellään rakennustuotannon laadunhallintaohjelmistot eivät juurikaan helpota työ-
maavalvojan tehtäviä, koska ne keskittyvät palvelemaan pääurakoitsijan tarpeita. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä ohjelmistojen rahoitus tulee pääurakoitsijoilta. Valveutunut ar-
vio siitä, milloin valvojien tarvitsemia ominaisuuksia alkaa löytyä sovelluksista, kohden-
tuu noin vuoden päähän. Pääurakoitsijoiden tarvitsemien ominaisuuksien kehittämi-
seen kulunee vielä seuraava vuosi, jonka jälkeen resursseja vapautuu kehittämään 
tukiominaisuuksia sovelluksiin. Myös rakennuskonsulteilta tuleva kasvava paine pakot-
taa yritykset siirtämään fokustaan tukiominaisuuksiin. 
Congridia käyttäessä huomaa, että kehitystyötä ei ole vielä tehty pitkään ja kaikkia 
ominaisuuksia ei ole vielä hiottu toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tämä koskee erityisesti 
mobiilialustojen käyttöliittymiä. Ohjelmistokehittäjillä on edessä suuri työ, jotta käyttöliit-
tymät saadaan muokattua käyttäjäystävällisemmiksi. Tällä hetkellä niitä ei työmailla 
käytetä kuin pakon edessä. On vaikea kuvitella, että hieman hermoheikko keski-iän 
ylittänyt muurarimestari mielellään käyttäisi Congridia sellaisenaan kuin se nyt on.  
Ominaisuuksia, joita valvonnan suhteen jää odottamaan, ovat erityisesti reaaliaikainen 
aikatauluseuranta sekä työvaiheseuranta. Väärä työvaihejärjestys voi pilata minkä ta-
hansa työn ja aiheuttaa huomattavia riskejä luovutuksen jälkeen. Reaaliaikainen aika-
tauluseuranta helpottaisi aikatauluhäiriöiden huomaamista sekä mahdollistaisi varhai-
semman puuttumisen. Pelkästään näillä kahdella ominaisuudella olisi huomattavat ta-
loudelliset vaikutukset rakennushankkeen lopputulemaan. 
Rakennusalan digitalisaatio on jo hyvässä vauhdissa. Vielä on kuitenkin liian aikaista 
tehdä suuria johtopäätöksiä sovellusten toiminnallisuudesta ja laadusta. Vuoden pääs-
tä tilanne on varmasti toinen, ja tässä kohtaa voi olla tyytyväinen, ettei tarvitse käyttää 
Exceliä vika- ja puutelistojen tekemiseen. 
 
   30 
 
  
Lähteet 
1 Junnonen Juha-Matti. 2012. Työmaavalvojien vastuut ja tehtävät, RK120302, 
Rakennustietosäätiö RTS. 
2 Tomi Virolainen. 2015, Rakennushankkeen valvonnan organisointi, johtaminen ja 
valvonnan uudet työkalut, Aalto university APRO Rakennuttajakoulutus R37 ope-
tusmateriaali. 
3 Oikeusministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki, 18.4.2017. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
4 Fise oy. Rakennustyön valvojan pätevyys, FISE. 18.4.2017. 
http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/talonrakennustyon-valvoja-
rav-ja-ravs/ 
5 Ympäristöministeriö. YM4/601/2015, Ympäristöministeriön ohje rakentamisen 
työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. 2015. 
https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/ym_ohje_4_601_2015.pdf 
6 Rakennustieto. RT 16-11121. 2013. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtä-
väluettelo. Rakennustieto. 
7 Rakennustieto. RT 16-11122. 2013. Maa- ja vesirakentamisen työmaavalvonnan 
tehtäväluettelo. Rakennustieto. 
8 Rakennustieto. RT 16-11123. 2013. Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluette-
lo. Rakennustieto. 
9 Rakennustieto. RT 10-10982. 2010. Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet ra-
kennushankkeessa. Rakennustieto. 
10 Rakennustieto. YSE98. 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. Rakennus-
tieto. 
11 Kaupan liitto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateollisuus ja 
Verkkoteollisuus (16.6.2016). Digibarometri 2016. Helsinki: Taloustieto Oy. 
http://www.digibarometri.fi 
12 Artikkeli: Miten sinä määrittelet digitalisaation? 2015. 22.4.2017. Tivi.fi. 
http://www.tivi.fi/Kumppanit/Sofigate/miten-sina-maarittelet-digitalisaation-
6062335 
   31 
 
  
13 Artikkeli: Digitalisaatio rakennusalalla, 19.4.2017. Finnbuild-messut. 
http://finnbuild.messukeskus.com/digitalisaatio-rakennusalalla-miten-
tulevaisuuden-kilpailukyky-ja-tuottavuus-varmistetaan/  
14 Juhanko, Jurvansuu, Ahlqvist, Ailisto, Alahuhta, Collin, Halen, Heikkilä, Kortelai-
nen, Mäntylä, Seppälä, Sallinen, Simons & Tuominen. 2015. Suomalainen teolli-
nen internet – haasteesta mahdollisuudeksi: taustoittava kooste. ETLA raportit 
No 42. http://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-42.pdf 
15 Ympäristöministeriö: KIRA-digi – Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digita-
lisaatio. 19.4.2017. YM.fi. http://www.ym.fi/kiradigi 
16 Artikkeli: Rakentamisen virheet nollaan digitalisaatiolla, 19.4.2017. Rakennustie-
to. https://tietorakentaalaatua.net/2015/10/20/rakentamisen-virheet-nollaan-
digitalisaatiolla/ 
17 Tilastonkeskus. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2014-2015. 23.4.2017. Stat.fi. 
http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_tau_001_fi.html 
18 Suomen rakennusinsinöörien liitto. Tietomallinnus. 23.4.2017. Ril.fi. 
www.ril.fi/fi/alan-kehittaminen/tietomallinnus.html 
19 Rakennustieto. Elinkaarimalli. 23.4.2017. Elinkaarimallit.fi. 
http://www.elinkaarimallit.fi/Aineisto/14-Mita_elink.html 
20 Eisenmann & Alstyne. 2006. Strategies for two sided markets. Harvard Business 
Review, October 2006. 
21 Hagel & Brown. 2005. Why business strategy depends on productive friction and 
dynamic specialization. Harvard Business School press. Boston, Massachusetts. 
22 PlanGrid. Sovellus. 23.4.2017. PlanGrid.com. https://www.PlanGrid.com 
23 KotoPro. Sovellus. 23.4.2017. Kotopro.fi. http://www.kotopro.fi 
24 Dalux. Sovellus. 23.4.2017. Dalux.com. http://dalux.com 
25 Congrid. Sovellus. 23.4.2017. Congrid.fi. http://www.congrid.fi 
26 SokoPro. Sovellus. 23.4.2017. Sokopro.fi. https://www.sokopro.fi 
 
